

# Sprint 1 — Initialisation & Authentication (14/11 → 28/11)

## Backend Team

| Backend Dev    | Tâches Sprint 1                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malek</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Initialisation backend (Dossier API, structure, architecture)</li><li>- Configuration ORM (Models + migrations)</li><li>- Définition modèles utilisateurs &amp; rôles</li><li>- Endpoints Auth: Login, Logout, Refresh Token</li></ul> |
| <b>Wassim</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mise en place base de données (schemas, relations)</li><li>- Service gestion rôles &amp; permissions</li><li>- Endpoint CRUD Users</li><li>- Middleware d'authentification (JWT/Session)</li></ul>                                     |
| <b>Ela</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestion reset password (forgot/reset)</li><li>- Validation mot de passe, sécurité</li><li>- Audit Log System (historique actions utilisateurs)</li></ul>                                                                               |
| <b>Mohamed</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Système de notifications (structure + DB)</li><li>- API de notifications de base (GET/Mark as read)</li><li>- Tests unitaires Auth + Users</li></ul>                                                                                   |

## Frontend Team

| Frontend Dev   | Tâches Sprint 1                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maram</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Setup architecture React/Next/Vue + routing</li><li>- Page Login + UI/UX + Validation</li><li>- Page Forgot/Reset password</li></ul> |
| <b>Adem</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Header + Sidebar responsive</li><li>- Gestion des rôles côté interface (navigation dynamique)</li></ul>                              |
| <b>Yasmine</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Page Dashboard (structure + maquettes UI)</li><li>- Intégration KPIs vides + structure composants graphiques</li></ul>               |

## Sprint 2 — Gestion Audits & Non-Conformités (29/11 → 13/12)

| Backend Dev    | Tâches Sprint 2                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malek</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Modèles Audit, Clause, Checklist</li><li>- CRUD Audit (Create, Edit, Delete)</li><li>- Endpoint Start Audit / End Audit</li></ul>                              |
| <b>Wassim</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- API Checklist (charger questions par norme)</li><li>- Endpoint mise à jour réponses audit (Conforme/NC/NA)</li><li>- Gestion upload fichiers preuves</li></ul> |
| <b>Ela</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Modèle Non-Conformité</li><li>- API création NC depuis audit</li><li>- Liaison NC ↔ Questions ↔ Audit</li></ul>                                                |
| <b>Mohamed</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Modèle Action Corrective</li><li>- API Actions Correctives (CRUD + changement statut)</li><li>- Rappels automatiques (cron jobs)</li></ul>                     |

| Frontend Dev   | Tâches Sprint 2                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maram</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Page Liste Audits + Filtres</li><li>- Page Créer/Modifier Audit</li></ul>                                                               |
| <b>Adem</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Page Exécution d'Audit (Checklist dynamique)</li><li>- Module Upload Preuves</li><li>- UI réponses (Conforme/NC/NA)</li></ul>           |
| <b>Yasmine</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Page Non-Conformités (liste + filtres)</li><li>- Page Détail Non-Conformité</li><li>- Page Actions Correctives (liées aux NC)</li></ul> |

## Sprint 3 — Rapports PDF & Dashboard Complet (14/12 → 28/12)

| Backend Dev    | Tâches Sprint 3                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malek</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Service génération PDF audit</li><li>- Template rapport (header, tableau résultats)</li></ul>        |
| <b>Wassim</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- API Report Download + Historique rapports</li><li>- Génération statistiques backend</li></ul>        |
| <b>Ela</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Calcul taux conformité, KPIs NC &amp; actions</li><li>- API Dashboard Metrics</li></ul>              |
| <b>Mohamed</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Graph data endpoints (par norme, site, mois)</li><li>- Tests unitaires Dashboard + Reports</li></ul> |

| Frontend Dev    | Tâches Sprint 3                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maram</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dashboard final : cartes KPIs dynamiques</li><li>- Graphiques conformité (bar/line charts)</li></ul>              |
| <b>Adem</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Page Rapport Audit (UI + lien download PDF)</li><li>- Interface filtres rapports (période, norme, site)</li></ul> |
| <b>Yassmine</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Graphiques NC/risques (charts)</li><li>- UI historique rapports + filtre avancé</li></ul>                         |

## Sprint 4 — Gestion des Risques & Conformité Légale (29/12 → 11/01)

| Backend Dev | Tâches Sprint 4                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malek       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Modèle Risque + criticité (<math>P \times I</math>)</li><li>- CRUD Risques</li></ul>                                       |
| Wassim      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Modèle Exigences Légales + CRUD</li><li>- API conformité légale par site</li></ul>                                         |
| Ela         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Liens Risques <math>\leftrightarrow</math> NC <math>\leftrightarrow</math> Actions</li><li>- API Matrice Risques</li></ul> |
| Mohamed     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Génération rapports conformité légale</li><li>- Endpoints stats risques &amp; légalité</li></ul>                           |

| Frontend Dev | Tâches Sprint 4                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maram        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Page Risques : liste, filtres, criticité</li><li>- Page Détail Risque</li></ul>                              |
| Adem         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Matrice Risques (Heatmap interactive)</li><li>- Liaison NC <math>\leftrightarrow</math> Risques UI</li></ul> |
| Yasmine      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Page Exigences légales</li><li>- Page Conformité légale par site</li><li>- UI Rapport conformité</li></ul>   |

## Sprint 5 — Finalisation, Sécurité, Optimisation (12/01 → 26/01)

| Backend Dev    | Tâches Sprint 5                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malek</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Optimisation requêtes lourdes (audits, NC)</li><li>- Mise en cache (si nécessaire)</li></ul> |
| <b>Wassim</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sécurité API : Permissions, rate limiting</li><li>- Tests Unitaires Back complet</li></ul>   |
| <b>Ela</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Logs systèmes avancés (journal actions)</li><li>- Patchs + corrections anomalies</li></ul>   |
| <b>Mohamed</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Performance backend</li><li>- Stabilisation Reports/Risques/NC</li></ul>                     |

| Frontend Dev   | Tâches Sprint 5                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maram</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Corrections UI/UX globales</li><li>- Accessibilité + Responsive</li></ul>                |
| <b>Adem</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Optimisation formulaires (Audit, NC, Actions)</li><li>- Sécurité côté frontend</li></ul> |
| <b>Yasmine</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tests E2E (Cypress/Playwright)</li><li>- Correction bugs front</li></ul>                 |

## Sprint 6 — Déploiement & Maintenance Initiale (27/01 → 3/01)

| Backend Dev    | Tâches Sprint 6                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malek</b>   | - Déploiement Docker / Cloud<br>- Config API Gateway / Reverse Proxy            |
| <b>Wassim</b>  | - Migration DB finale<br>- Monitoring backend                                   |
| <b>Ela</b>     | - Derniers fixes API + documentation Swagger<br>- Révision sécurité (audit API) |
| <b>Mohamed</b> | - Configuration notifications production<br>- Support maintenance initiale      |

| Frontend Dev    | Tâches Sprint 6                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Maram</b>    | - Build Front + optimisation bundle<br>- Config CDN / cache  |
| <b>Adem</b>     | - Tests production + correctifs de compatibilité             |
| <b>Yassmine</b> | - Documentation utilisateur (front)<br>- Support déploiement |

Malek

- Architecture backend, audits, rapports, risques, déploiement.

Wassim

- Base de données, rôles, checklist, conformité légale, sécurité API.

Ela

- Auth avancée, NC, KPIs, analyse, risques, logs, stabilité.

Mohamed

- Actions correctives, notifications, dashboard stats, tests, maintenance.
- 

Maram

- Structure front, auth, audits, dashboard, risques.

Adem

- Checklist dynamique, actions, rapports, heatmap risques.

Yasmine

- NC, actions correctives, conformité légale, tests E2E, docs.